Приложение № 16

Анализ неосвоения бюджетных ассигнований, утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2017 год в разрезе целевых статей расходов областного бюджета в объеме свыше 10,0 млн руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ведомство	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области									
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	011	0412	1010282970	522	120000,0	0,0	120000,0	0,00	Средства фонда не перечислены в бюджет Ивановской области в связи с невыполнением Ивановской областью отлагательных условий получения безвозмездных поступлений НО "Фонд развития моногородов" (АО "ИПК" не подтверждены источники финансирования инвестиционного проекта), предусмотренных соглашением о софинансировании расходов Ивановской области фондом развития моногородов.
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	011	0409	04801R0211	522	111684,0	84829,1	26854,9	76,0%	В соответствии с соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями, перечисление межбюджетных трансфертов производилось за фактически выполненные подрядными организациями работы, подтвержденные актами выполненных работ
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	011	0702	0210482160	522	78427,8	37034,1	41393,7	47,2%	В соответствии с условиями соглашений, заключенных с муниципальными образованиями, перечисление субсидий производилось за фактически выполненные подрядными организациями работы, подтвержденные актами выполненных работ
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области									
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	021	0409	1210140420	414	104 541,1	84 539,5	20 001,6	80,9%	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения работ. Отсутсвие необходимости в освоении непредвиденных расходов заказчика, предусмотренных сводным сметным расчетом.
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	021	0409	1210180510	521	383 457,3	326 330,9	57 126,4	85,1%	Экономия по результатам проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций (5988,21 тыс. руб.), невыполнение подрядными организациями принятых обязательств перед муниципальными образованиями (18220,03 тыс.руб.), завершение работ на объектах на меньшую стоимость (25552,45 тыс.руб.). Кроме того, муниципальные образования не профинансированы в связи с нарушением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий и приостановлением финансирования (7365,67 тыс.руб.)
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	021	0409	1210180510	522	168 580,8	90 500,0	78 080,8	53,7%	В соответствии с соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями, перечисление межбюджетных трансфертов производилось за фактически выполненные подрядными организациями работы, подтвержденные актами выполненных работ. Муниципальным образованием не исполнены бюджетные ассигнования в связи с неисполнением подрядной организацией принятых обязательств по причине выявления недостатков в технической документации и необходимостьи ее корректировки (65180,83 тыс. руб.). Кроме того, дважды не состоялся аукцион по определению подрядной организации, проводимый муниципальным образованием, так как ни один участник не заявился (12900,00 тыс. руб.);
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	021	0409	1210220730	243	129 123,0	117 952,5	11 170,5	91,3%	Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ (962,45 тыс. руб.). Государственный контракт не заключен в связи с невыполнением работ по разработке проектной документации (10198,01 тыс. руб.)

Наименование показателя	Ведомство	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения	Причины неисполнения бюджетных ассигнований согласно пояснениям главных распорядителей бюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1210220730	244	458 393,4	372 701,7	85 691,7	81,3%	Неисполнение подрядными организациями принятых обязательств, нарушением сроков выполнения работ (государственные контракты расторгнуты в судебном порядке - 45645,60 тыс. руб., ведется работа по расторжению государственных контрактов в судебном порядке - 29959,84 тыс. руб.). Государственные контракты расторгнуты в объеме фактически выполненных работ на меньшую сумму, в связи с выявлением технических ошибок в проектной документации (9758,66 тыс. руб.). Невозможность выполнения работ по погодным условиям (214,62 тыс. руб.) Экономия по результатам проведения конкурентных процедур (112,97 тыс. руб.).
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	0409	1210220740	244	1 271 954,1	1 220 779,6	51 174,5	96,0%	Сложилась экономия в связи со снижением фактического объема потребления электроэнергии (1554,00 тыс. руб.), с отсутствием необходимости проведения работ по диагностике и паспортизации дорог и мостов, разработке проектов организации дорожного движения и сметной документации (3966,59 тыс. руб.), по результатам проведения конкурентных процедур (15924,26 тыс. руб.). Нарушены сроки выполнения и передачи межевых планов на земельные участки и технических планов на автомобильные дороги в рамках выполнения кадастровых (землеустроительных) работ (402,12 тыс. руб.). Позднее предоставление актов выполненных работ по поставке электроэнергии в декабре 2017 года (119,36 тыс. руб.). Позднее доведение лимитов бюджетных обязательств (октябрь 2017г) не позволило в установленные Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 сроки провести аукционы и заключить государственные контракты на выполнение работ в 2017 году (28208,20 тыс. руб.)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	021	1003	0330170300	323	97 772,0	79 789,3	17 982,7	81,6%	Оплата произведена за фактически оказанные перевозки
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	021	1003	0331270290	323	46 797,3	36 424,9	10 372,4	77,8%	Оплата произведена за фактически оказанные перевозки
Департамент финансов Ивановской области									
Резервные средства	013	0111	1730120810	870	19 640,0	0,0	19 640,0	0,0%	Средства резервного фонда выделяются в соответствии с распоряжениями Правительства Ивановской области по мере принятия решений на финансирование непредвиденных расходов, проведение аварийно-восстановительных работи других чрезвычайных ситуаций.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	013	0113	4190090180	831	85 044,4	54 660,1	30 384,3	62,3%	Расходы не производились в связи с непредъявлением исполнительных документов к исполнению.

* ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

Начальник экспертно-аналитического от **Т.В. Рябова**